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CONVENTION DE TRANSFERT 
DE MAÎTRISE D’OUVRAGE  

AVENANT N° 1 
 

POUR LA PLACE ANATOLE FRANCE ET SES 
AVOISINANTS A OULLINS 

 
 

(Article L.2422-12 du code de la commande publique) 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 
La METROPOLE DE LYON dont le siège est situé 20 rue du Lac à Lyon 3ème, représentée 
par son président en exercice, Monsieur Bruno Bernard, lui-même représenté par Madame 
Béatrice VESSILER agissant en application de l’arrêté n°2020-07-16-R-0563 du 16 juillet 
2020 et autorisé par la délibération n° 2024- ……..……  de la Commission permanente 
du 12 février 2024.
 
Ci-après dénommée la METROPOLE DE LYON ou Maître d’ouvrage unique 

 

D’une part,  

ET :  

 

La Ville d’Oullins-Pierre-Bénite, sise place Roger Salengro, représentée par son maire en 
exercice, …………………………………………………., dûment habilité par délibération du 
conseil municipal n°………………….. en date du …………………………... 
 
Ci-après dénommée la Ville d’Oullins Pierre-Bénite ou la Ville 

 

D’autre part. 
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Vu l’article L.2422-12 du code de la commande publique, 

Vu la délibération du conseil métropolitain n° 2022-1048 du 14/03/2022 autorisant la 
signature de la convention de transfert de maitrise d’ouvrage, 

Vu la délibération du conseil municipal de la Ville d’Oullins Pierre Bénite 
n°………………………………… en date du …………………………………. autorisant la 
signature de la convention de transfert de maitrise d’ouvrage, 

Vu la convention de transfert de maitrise d’ouvrage conclue entre la Métropole de Lyon et la 
Ville d’Oullins, signée le 4 mai 2022, 

 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

CONTEXTE DU PROJET 
 

Suite au projet du SYTRAL Mobilités de prolonger le métro B jusqu’à St Genis Laval et de 
créer une station Oullins Centre, la Métropole a programmé les travaux de réaménagement 
de la place Anatole France à Oullins (projet inscrit à la PPI 2021 – 2026 votée par le Conseil 
de la Métropole le 25 janvier 2021). 

Le périmètre d’étude comprend la place Anatole France, située sur la Commune d’Oullins, 
ainsi que les voiries se raccordant sur la place : rue Voltaire, rue de la République, passage 
de la Ville, passage Pierre Joseph Martin et les venelles situées sur les côtés de l’église. 
 
Le périmètre opérationnel est le même que celui défini dans la CTMO d’origine signé le 
4 mai 2022. 

MAITRISE D’OUVRAGE DU PROJET 

Ce projet relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrages soumis 
aux dispositions du code de la commande publique relatives à la maîtrise d’ouvrage publique 
et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée : 

 
- La METROPOLE DE LYON, au titre de ses compétences en matière d'aménagement 

du domaine de voirie, des espaces piétonniers et des places publiques ; 

- La VILLE D’OULLINS PIERRE BENITE, au titre de ses compétences en matière 
d’éclairage public, de réseau électrique, d’équipement de vidéo-surveillance, de 
stationnement payant et d’espaces verts. 

Compte tenu des liens existants entre les travaux et ouvrages relevant de la compétence de 
chacune des parties, de leur imbrication, et afin de garantir la cohérence et la coordination 
des interventions, il a été convenu, conformément aux dispositions de l’article L.2422-12 du 
code de la commande publique, que cette opération soit réalisée par un seul maître 
d’ouvrage, en l’occurrence la METROPOLE DE LYON, qui agit en tant que « maître 
d’ouvrage unique de l’opération ». 

Suite à la réalisation des travaux et conformément à l’article 6 Répartition du coût de 
l’opération, la participation définitive de la VILLE D’OULLINS PIERRE BENITE a été 
recalculée sur la base du montant réel des travaux toutes taxes comprises. Ce montant étant 
supérieur à 5% du montant prévisionnel des travaux, le présent avenant a pour but de ré-
ajuster la partie financière à la charge de la VILLE D’OULLINS PIERRE BENITE 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant à la convention a pour objet de ré-évaluer le montant de la participation 
de la VILLE D'OULLINS PIERRE BENITE aux travaux de la place Anatole France et de ses 
abords au montant des travaux effectivement réalisés par les entreprises pour le compte de 
la VILLE D'OULLINS PIERRE BENITE.  

Ainsi, conformément à l’article 5 de la convention initiale visée ci-dessus, « Toute 
modification du programme en cours d'opération affectant les travaux ou parties d'ouvrages 
destinés à la VILLE D'OULLINS PIERRE BENITE ou entrainant un dépassement significatif 
de l‘enveloppe financière initiale de la VILLE D'OULLINS, telle que prévue à l'article 6, 
supérieur à 5%, sera subordonnée à l’accord des instances délibérantes. » 

 

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 : REPARTITION DU COUT DE L’OPERATION 

L’article 6 est modifié comme suit :  

Chaque partie supportera la charge du coût des ouvrages destinés à lui être remis et inscrira 
à son budget les crédits nécessaires. La répartition des ouvrages entre les parties et la 
répartition des coûts correspondants sont précisées par le présent avenant à la convention, 
étant entendu que les charges d'entretien des ouvrages, après leur remise et leur réception 
par la VILLE D'OULLINS PIERRE BENITE, n'entrent pas dans le champ de la présente 
convention. 

L'enveloppe financière prévisionnelle globale affectée par la maîtrise d'ouvrage unique à 
l’opération a été estimée à 3 275 000,00 € TTC (valeur décembre 2021). Il s'agit de 
I'estimation des coûts de conception et réalisation des travaux de la phase Avant-Projet. 

La METROPOLE DE LYON prend en charge la somme prévisionnelle de 2 860 000,00 € 
TTC correspondant aux dépenses suivantes : 

TRAVAUX METROPOLE DE LYON Montants HT Montants TTC 

TRANCHE FERME ET TRANCHE OPTIONNELLE 1 486 288.92 1 783 546.70 

QUOTE PART FRAIS MOE 141 500.00 259 800.48 

FRAIS MOA 354 333.33 425 200.00 

TOTAL 1 985 122.25 2 382 146.70 

 

Sur la base des travaux des aménagements de voirie et d'espace public, des plantations, du 
mobilier urbain d'assise et des corbeilles, du réseau d'eau potable et les hydrants, du génie 
civil (tronchées et fourreaux uniquement) du réseau électrique, du réseau de surveillance 
vidéo et du réseau d'éclairage public, de I'assainissement et la récupération des eaux 
pluviales, de la signalisation verticale et horizontale (selon tableau de répartition détaillé en 
annexe n°2). 

La VILLE D'OULLINS PIERRE BENITE prendra en charge la somme définitive de 
477 113.40 € TTC. Cette somme se répartit de la manière suivante : 
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TRAVAUX VILLE D’OULLINS PIERRE BENITE Montants HT Montants TTC 

TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 

(PASSAGE PJ MARTIN, PASSAGE DE LA 

VILLE, ABORDS EGLISE EST ET OUEST)  

351 761.17 422 113.40 

QUOTE-PART FRAIS MOE  45 833,33 55 000 

TOTAL 397 594.50 477 113.40 

 

Soit une augmentation de 62 113.40€ TTC. 
 
Cette augmentation est liée à la prise en compte des prix entreprises issues de la passation 
des marchés ainsi qu’aux demandes complémentaires de la VILLE D'OULLINS en cours de 
chantier et aux ajustements sur site liés à la réalité du terrain. 
Les principales dépenses complémentaires sont liées à : 

- La mise en place d’une borne pierre supplémentaire sur passage de la Ville 

- Aux travaux de terrassement réalisés manuellement et/ou à l’aspiratrice sur la rue PJ 
Martin liés à des réseaux existants présent à faible profondeur 

- La reprise du réseau eaux pluviales qui était à trop faible profondeur à l’est de l’église 

- La dissociation du réseau eaux pluviales / eaux usées à l’ouest de l’église pour 
permettre l’alimentation en EP de la cuve d’arrosage de la Ville 

 
La participation définitive de la VILLE D’OULLINS PIERRE BENITE a été calculée sur le 
montant réel toutes taxes comprises des travaux et prestations réalisés pour son compte, 
après actualisation et révision de prix du coût prévisionnel global ci-dessus, portant sur les 
marchés passés dans le cadre de la présente convention. 
 
Sur la base des travaux d'aménagement des voies de domanialité communale, de la cuve de 
stockage des eaux de pluie pour I'arrosage des espaces verts, des branchements et 
équipements du réseau d'électricité pour les bornes foraines et du réseau de surveillance 
vidéo selon tableau de répartition détaillé en annexe n"2. 
Même s'il s'agit d'une compétence de la VILLE D'OULLINS PIERRE BENITE, les travaux de 
branchements et des équipements du réseau électrique pour les bornes foraines seront 
réalisés de manière exceptionnelle dans le marché de travaux de I'opération de la maitrise 
d'ouvrage unique. La VILLE D'OULLINS PIERRE BENITE sera tenue de transmettre à la 
maitrise d'ouvrage unique les hypothèses nécessaires pour la réalisation du 
dimensionnement du réseau ainsi que pour la validation de ce dimensionnement. Elle sera 
également en charge du financement des travaux et de la gestion ultérieure du réseau. 
Pour ce qui concerne les frais de maîtrise d'œuvre ils sont évalués conformément à I'offre 
établie par le MOE. 
 
La participation définitive de la VILLE D'OULLINS PIERRE BENITE est calculée sur le 
montant réel toutes taxes comprises des travaux et prestations réalisés pour son compte, 
après actualisation et révision de prix du coût prévisionnel global ci-dessus, portant sur les 
marchés passés dans le cadre de la présente convention. 
Le coût réel des ouvrages destinés à la VILLE D'OULLINS PIERRE BENITE étant supérieur 
ou égal à 5% du montant prévisionnel global ci-dessus, le présent avenant interviendra 
après délibérations concordantes de la VILLE D'OULLINS PIERRE BENITE et de la 
METROPOLE DE LYON. 
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ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 19 : CONTACTS 

L’article 19 est modifié comme suit : 

 

 
Domaine 

technique 

Domaine 

Administratif et comptable 

Pour la 

Métropole de 

Lyon 

Anne-Sophie PERRINELLE 

Tel : 04 28 67 59 65 

aperrinelle@grandlyon.com 

Emeline CHEVRET 

Tél: 04.78.63.48.21 

conventions-DUM@grandlyon.com 

 Patrick HUGOUNENQ 

Tél : 04.26.99.34.47 

phugounenq@grandlyon.com  

Pour la Ville 

d’Oullins Pierre 

Bénite 
Courriel permettant 

une 

correspondance 

certaine 

Marion CHARNAY 

Tél : 04.72.66.07.69 

mcharnay@ville-oullins.fr 

Stéphanie FOURNIER 

Tél : 04.72.66.07.69 

sfournier@ville-oullins.fr 

 

ARTICLE 4 – MODIFICATION DES ANNEXES  

Sans objet 

 

ARTICLE 4 – AUTRES DISPOSITIONS 

L’ensemble des dispositions non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux. 

À Lyon le 

 

Pour la Métropole de Lyon 
 
Le Président 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Commune d’Oullins Pierre Bénite 
 
Le Maire  
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